

Universidad: Universidad Estatal del Valle de Toluca
Clave 911: 15MSU0944F

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-15MSU0944F

Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento del Modelo Educativo de la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT).

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-15MSU0944F-01

| Meta Compromiso | | Valor Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | | | | Justificación IES | |
|--|---|------------------|-----|----------------|-----|---------------------|---|--------|------------|-------------|-------------------|---|
| | | Número | % | Número | % | Número | % | Número | %Alcanzado | %Trimestral | | %Total de avance |
| Capacidad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Total de Profesores de Tiempo Completo. | | Total: 10 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Licenciatura | 5 | 50 | 9 | 90 | 0 | 0 | 9 | 90 | 100+ | 100 | SE INCORPORARON 9 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO. |
| 1.1.3 | Maestría | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100+ | 100 | DADA LA IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SE LOGRO ACTUALIZAR A LOS PROFESORES DE LAS LICENCIATURAS. |
| Total de profesores que conforman la planta académica | | Total: 20 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año | 25 | 125 | 20 | 100 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100+ | 100 | DADA LA IMPLEMENTACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SE LOGRO ACTUALIZAR A LOS PROFESORES (PAS) DE LAS LICENCIATURAS. |
| Competitividad Académica | | | | | | | | | | | | |
| Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic | | Total: 3 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100+ | 100 | LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURAS CUENTAN CON ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA JUSTIFICAR LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS, ASÍ MISMO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ANTE EL CEIFHRIS-ISEM. |



Universidad: Universidad Estatal del Valle de Toluca
Clave 911: 15MSU0944F


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-15MSU0944F


Proyecto: Proyecto Integral para el Fortalecimiento del Modelo Educativo de la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT).

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-15MSU0944F-01

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|------|-----|---|
| 2.1.3 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100+ | 100 | LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURAS CUENTAN ELEMENTOS DE ENFOQUES CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE, YA QUE SON ASPECTOS A CUMPLIR ANTE EL CEIFHRIS-ISEM. |
| 2.1.4 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100+ | 100 | LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURAS CUENTAN ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. |
| 2.1.5 | Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100+ | 100 | LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURAS CUENTAN ELEMENTOS DE SERVICIOS SOCIAL YA QUE SON ASPECTOS A CUMPLIR ANTE EL CEIFHRIS-ISEM. |
| 2.1.7 | Número y % de PE basado en competencias | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 100+ | 100 | LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURAS CUENTAN ELEMENTOS SE ESTÁN TRABAJANDO EN ESTE RUBRO YA QUE SON ASPECTOS A CUMPLIR ANTE EL CEIFHRIS-ISEM. |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %


M. en A. Eulalio Francisco López Millán
Rector


Lic. José Ramón Manzo Vargas
Responsable del proyecto



Universidad: Universidad Estatal del Valle de Toluca
Clave 911: 15MSU0944F


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-15MSU0944F


Proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura Informática, para proporcionar una formación académica e integral a los alumnos e impulsar la gestión administrativa y académica de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-15MSU0944F-02

| Meta Compromiso | Valor Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | | Justificación IES | | | |
|---|---|----------|----------------|---|---------------------|---|------------|-------------------|---|---|---|
| | Número | % | Número | % | Número | % | %Alcanzado | | | | |
| Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas | | | | | | | | | | | |
| Total de procesos de gestión | | Total: 1 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Número y % de procesos re-certificados | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información | | | | | | | | | | | |
| Total de módulos que conforman los Sistemas de Información | | Total: 1 | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro) | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 0.00 %


M. en A. Eulalio Francisco López Millán
Rector


Cristóbal Reyes Bandala
Responsable del proyecto



Universidad: Universidad Estatal del Valle de Toluca
 Clave 911: 15MSU0944F

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-15MSU0944F

Proyecto: Fortalecimiento de la Infraestructura Informática, para proporcionar una formación académica e integral a los alumnos e impulsar la gestión administrativa y académica de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-15MSU0944F-02

| Id Tipo | Id SubTipo | Id MC | Descripción | Univ. Total | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | Valor Alcanzado T1 | Valor Alcanzado T2 | Valor Alcanzado T3 | Valor Alcanzado T4 | Valor Acumulado |
|---------|------------|-------|---|-------------|----|----|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 1 | 2 | Número y % de procesos re-certificados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | |



Universidad Estatal del Valle de Toluca

P/PROFOCIE-2015 *Fortalecimiento de la Infraestructura Informática, para proporcionar una formación académica e integral a los alumnos e -15MSU0944F-02 impulsar la gestión administrativa y académica de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.*



| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 01 | Proporcionar soporte y apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes ampliando sus competencias para la vida. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 2 | Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación del área Administrativa | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48,894.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 2 | 0.00 | | 0.00 |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 02 | Fomentar la formación integral de los estudiantes a través de la enseñanza del idioma inglés. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Diagnosticar y diseñar actividades de formación integral para el estudiante, programando e implementando curso-taller de inglés | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 26,049.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 1 | 0.00 | | 0.00 |

Firma



M. en A. Eulalio Francisco López Millán
Rector

Cristino Reyes Bandala
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad Estatal del Valle de Toluca

P/PROFOCIE-2015 *Proyecto Integral para el Fortalecimiento del Modelo Educativo de la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT).*
 -15MSU0944F-01

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 01 | Formación Integral de los Estudiantes | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Adquisición de equipo de rehabilitación y material clínico para los Programas de Estudio. | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 54,863.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Adquisición de equipo de Laboratorio de vanguardia, Software didáctico, TIC's, Acervo bibliográfico y Suscripción a base de datos de consulta de revistas médicas indexadas internacionales y nacionales. | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 32,402.00 | 0.00 | 0.00 |



| No. MA | Trimestre 1 | | |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 1 | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | 0.00 | | 0.00 |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|---|---------------------|----------|---|
| 02 | Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Docente | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |

| No. MA | Trimestre 1 | | |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 03 | Fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacional, así como el acompañamiento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 2 | Impulsar y fortalecer la internacionalización de la educación superior. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 51,916.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 2 | 0.00 | | 0.00 |

| | |
|--|--|
|  M. en A. Eulio Francisco López Millán Rector | Firma  Ramón Manzo Vargas Responsable del Proyecto |
|--|--|

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.


Clave #11: C/PROFOCIE-2015-15MSU0944F
Institución: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA


| Trimestre: | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| | X | | | |

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-15MSU0944F
Fecha de creación: 26/05/2016

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

| CLAVE DEL PROYECTO | TOTAL ASIGNADO | HONORARIOS | | MATERIALES | | SERVICIOS | | BIENES MUEBLES | | ACERVO | | TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO | | | TOTAL ANUAL COMPROBADO | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------|
| | | PROGRAMADO | COMPROBADO | PROGRAMADO | COMPROBADO | PROGRAMADO | COMPROBADO | PROGRAMADO | COMPROBADO | PROGRAMADO | COMPROBADO | PROGRAMADO | COMPROBADO | % | Monto | % |
| PIPROFOCIE-2015-15MSU0944F-02 | \$80,200.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 0 |
| PIPROFOCIE-2015-15MSU0944F-01 | \$138,181.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,890.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,033.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,963.00 | 0 | \$0.00 | 0 |
| TOTALES | \$219,381.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,890.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,063.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,963.00 | 0 | \$0.00 | 0 |


FRANCISCO LÓPEZ GALLÁN
RECTOR


LIC. JOSÉ RAMÓN MUÑOZ ROJAS
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|
| CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE CALIFICACIONES INSTRUCCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS

Estado:
 Municipio:
 Fecha de Emisión: 14 de Mayo de 2014

Clave 911 - 158510444
 INSTITUCION: Universidad de Veracruz
 DIRECCION DE CALIFICACIONES INSTRUCCIONAL



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS

Clave 9111- 15MSU0944E

Institución: Universidad Externado de Colombia

Fecha de Creación: 28 de Mayo de 2016

Ejecutor: 8616

| PROY | OBJ. | BETA | ACCION | BMS | RUBRO DE GASTO | LINKADRES | COSTO UNITARIO | MONTO DEL BMS | MONTO COMPROMISO | COMPROBADO 1º TRIMESTRE | COMPROBADO 2º TRIMESTRE | COMPROBADO 3º TRIMESTRE | COMPROBADO 4º TRIMESTRE | REMANENTE | REPROGRAMA CON | CANTIDAD | MONTO | COMPROBACION | CANTIDAD | MONTO | FOR COMPROMISAR | CANTIDAD | MONTO | % COMPROMISO |
|------|------|------|--------|-----|----------------|---|---|---------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------|-------|--------------|----------|-------|-----------------|----------|-------|--------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Mantenimiento | Adquisición de 17 monitores para la redacción de tesis. | \$7.715.000 | \$30.880.000 | \$30.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | Adquisición de 5 monitores de escritorio. | \$4.427.000 | \$17.708.000 | \$17.708.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | Mantenimiento | LOCALIZACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDORES. | \$3.000.000 | \$12.000.000 | \$12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | Mantenimiento | ENTRENAMIENTO DE SERVIDORES. | \$3.918.000 | \$15.672.000 | \$15.672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Mantenimiento | Adquisición de 17 monitores de escritorio. | \$12.000.000 | \$48.000.000 | \$48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Mantenimiento | ADQUISICIÓN DE 5 MONITORES DE ESCRITORIO. | \$3.918.000 | \$15.672.000 | \$15.672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | ADQUISICIÓN DE 5 MONITORES DE ESCRITORIO. | \$3.918.000 | \$15.672.000 | \$15.672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Servicios | Mano de obra para el mantenimiento de los equipos. | \$4.894.000 | \$19.576.000 | \$19.576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Servicios | Mano de obra para el mantenimiento de los equipos. | \$4.894.000 | \$19.576.000 | \$19.576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Servicios | Mano de obra para el mantenimiento de los equipos. | \$4.894.000 | \$19.576.000 | \$19.576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Servicios | Mano de obra para el mantenimiento de los equipos. | \$4.894.000 | \$19.576.000 | \$19.576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Servicios | Mano de obra para el mantenimiento de los equipos. | \$4.894.000 | \$19.576.000 | \$19.576.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | Adquisición de 20 monitores para los laboratorios de cómputo. | \$1.969.000 | \$7.876.000 | \$7.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | Adquisición de 20 monitores para los laboratorios de cómputo. | \$1.969.000 | \$7.876.000 | \$7.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | Adquisición de 20 monitores para los laboratorios de cómputo. | \$1.969.000 | \$7.876.000 | \$7.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | Adquisición de 20 monitores para los laboratorios de cómputo. | \$1.969.000 | \$7.876.000 | \$7.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | Adquisición de 20 monitores para los laboratorios de cómputo. | \$1.969.000 | \$7.876.000 | \$7.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | Adquisición de 20 monitores para los laboratorios de cómputo. | \$1.969.000 | \$7.876.000 | \$7.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Mantenimiento | Adquisición de 20 monitores para los laboratorios de cómputo. | \$1.969.000 | \$7.876.000 | \$7.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 15MSU0944F

Institución: Universidad Estatal del Valle de Toluca

Ejercicio: 2015

Fecha de Creación: 26 de Mayo de 2015

| | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
|------------|---------|---------|---------|--------|
| Trimestre: | X | | | |

| PROY | META | AUTORIZADAS | | PROGRAMADAS | | ALCANZADAS | | DESVIACIÓN | |
|------|------|-------------|--------------|-------------|---|------------|---|------------|-----|
| | | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % | CANTIDAD | % |
| 1-1 | 1 | 7 | 7.291666667 | | | 0 | 0 | 7 | 100 |
| 1-1 | 3 | 17 | 17.708333333 | | | 0 | 0 | 17 | 100 |
| 1-3 | 2 | 44 | 45.833333333 | | | 0 | 0 | 44 | 100 |
| 2-1 | 2 | 2 | 2.083333333 | | | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2-2 | 1 | 26 | 27.083333333 | | | 0 | 0 | 26 | 100 |
| | | 96 | 100 | | | 0 | 0 | 96 | 100 |

LIC. JOSÉ RAMÓN MANZO VARGAS
Encargado del PFI

LIC. JOSÉ RAMÓN MANZO VARGAS
Responsable del Proyecto

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 28 de Mayo de 2015

Institución: Universidad Estatal del Valle de Toluca
Clave 911: 15MSU0944F

| PROY | ACCION | PROGRAMA | CANTIDAD | REPORTE GENERAL | | COMPROBADO 1º TRIMESTRE | COMPROBADO 2º TRIMESTRE | COMPROBADO 3º TRIMESTRE | COMPROBADO 4º TRIMESTRE | REPROGRAMACION | REMANENTE | PRODUCTOS FINANCIEROS | COMPROBACION | | POR COMPROBAR | | % COMPROBADO |
|------|--------|----------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|
| | | | | MONTO PFI | MONTO PFI | | | | | | | | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | |
| 1.1 | 1.1 | 7 | \$54,863.00 | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$54,863.00 | 0 | 0 |
| 1.1 | 3.2 | 17 | \$32,402.00 | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$32,402.00 | 0 | 0 |
| 1.3 | 2.4 | 44 | \$51,916.00 | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$51,916.00 | 0 | 0 |
| 2.1 | 2.2 | 2 | \$54,151.40 | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$527 | 0 | 0 | 0 | \$54,151.40 | 0 | 0 |
| 2.2 | 2.2 | 11 | \$21,549.00 | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$21,549.00 | 0 | 0 |
| 2.2 | 1.1 | 15 | \$4,500.00 | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$4,500.00 | 0 | 0 |
| 2.2 | 1.2 | 96 | \$219,381.40 | \$0.00 | | | | | | \$0.00 | \$5,257.40 | 0 | 0 | 0 | \$219,381.40 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | 0 | 0 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |

[Handwritten Signature]
Encargado del PFI
LIC. JOSÉ RAMÓN...

[Handwritten Signature]
Encargado del PFI
LIC. JOSÉ RAMÓN...

Institución:
Número de subcuenta:
Fiduciario:

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
418223350
BANORTE

Ejercicio: 2016
Clave del Convenio C/PROFOCIE-2016-16MSU0944F

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 26 DE MAYO DE 2016

| CAPITAL | | | | | | | | PRODUCTOS FINANCIEROS | | | | | | | | SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (18) = (7) + (15) |
|------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| MES Y AÑO (A) | CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (1) | REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2) | RETIRO DE FIDEICOMISO (3) | PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4) | DEVOLUCION A TESOFE (5) | REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6) | SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)*7 mes anterior) (8) | CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (9) | COSTO DEL FIDEICOMISO (10) | RENDIMIENTO NETO (10-9) (11) | PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (12) | DEVOLUCION A TESOFE (13) | REINTEGROS A CAPITAL (14) | TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (15) | EJERCICIO NETO (11)-(12)-(13)-(14) (16) | |
| Noviembre 2015 | | | | | | | \$0.00 | | | \$0.00 | | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Diciembre 2015 | \$214,124.00 | | | | | | \$214,124.00 | \$1.00 | | \$1.00 | | | | | \$1.00 | \$214,125.00 |
| Enero 2016 | | \$5,257.40 | | | | | \$219,381.40 | \$0.00 | | \$0.00 | | | | | \$1.00 | \$219,382.40 |
| Febrero 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | \$515.43 | \$80.38 | \$435.05 | | | | | \$435.05 | \$219,817.45 |
| Marzo 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | \$714.80 | \$100.72 | \$614.08 | | | | | \$1,060.13 | \$220,431.53 |
| Abril 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | \$569.24 | \$80.78 | \$488.46 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Mayo 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Junio 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Julio 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Agosto 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Septiembre 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Octubre 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Noviembre 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Diciembre 2016 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Enero 2017 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| Febrero 2017 | | | | | | | \$219,381.40 | | | \$0.00 | | | | | \$1,538.59 | \$220,919.99 |
| TOTAL | \$214,124.00 | \$5,257.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$219,381.40 | \$1,800.47 | \$261.88 | \$1,538.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,538.59 | \$220,919.99 |


MERO FRANCISCO LOPEZ MILLAN
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


LIC. JOSE RAYON HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL