




GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

A/R

Ocoyoacac, México, a 09 de octubre de 2019
Oficio No. 210C3101A000000/932/2019

DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
P R E S E N T E



En cumplimiento a lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019, me permito informar a usted que esta Casa de Estudios ha llevado a cabo el registro de los avances financieros y académicos correspondientes al TERCER TRIMESTRE en el sistema denominado PFCE 2018-2019.



En virtud de lo anterior, se anexan al presente los siguientes formatos:

Seguimiento Financiero

- Reporte del estado de cuenta del fideicomiso
- Formato Acumulativo por proyecto.

Seguimiento Académico

- Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019
- Reporte de cumplimiento de indicadores de calidad.



Inf. entregada en DFI

Sin otro particular, quedo a su disposición para cualquier duda, reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

CORDIALMENTE

Rectoría


MTRA. OLGA PÉREZ SANABRIA
RECTORA



CCR. DR. LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
DRA. IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO, AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ, DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGESU.
LICDA. MARÍA DEL CONSUELO HUERTA ORTEGA, COORDINADORA JURÍDICA Y DE LEGISLACIÓN DE LA SEP, DEL EDO, MÉX.
LIC. JOSÉ GABRIEL CARREÑO CAMACHO, SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
MTRA. BLANCA MIRIAM GONZÁLEZ GARDUÑO, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNEVT.
LAPOU, OMAR RUIZ CASTILLO - JEFE DE LA UIPPE DE LA UNEVT.

ARCHIVO. OPS/OPC/abnc

S. E. P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA





Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2019
 Universidad Estatal del Valle de Toluca

PFCE
 2018-2019

P/PFCE-2019-15MSU0944F-01 Proyecto de la Gestión Institucional para Fortalecimiento de los Programas Educativos

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1.1	Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que ayude a mejorar su desempeño global de los procesos institucionales a través de la certificación bajo la norma ISO 9001:2015

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
1.1.1	Obtener la re certificación en los procesos Inscripción (Preinscripción) y Reinscripción bajo la norma ISO 9001:2015, beneficiando a 2020 estudiantes.	1	50	+100	0.00	0.00
	Justificación					
	La meta se cumplirá en el 4to. trimestre					

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
1.2	Fortalecimiento de infraestructura tecnológica para gestionar la red de datos y telecomunicaciones además de los sistemas de información

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
1.2.1	Contar con equipo de telecomunicaciones para proveer los servicios de red de datos, Internet y telefonía	1	50	+100	0.00	0.00
	Justificación					
	La meta se cumplirá en el 4to. trimestre					


No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Trimestre 3	
		Programado	Alcanzado	%	Meta Programada	Meta Alcanzada
1.2.2	Consolidar los sistemas de información mediante infraestructura tecnológica adecuada, beneficiando a 2020 estudiantes.	1	50	+100	0.00	0.00
Justificación						

La meta se cumplirá en el 4to. trimestre

Firmas



Mtra. Olga Pérez Sanabria
Rectora





Omar Ruiz Castillo
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación


Universidad: Universidad Estatal del Valle de Toluca
Clave de convenio: C/PFCE-2019-15MSU0944F-01-02

Proyecto: Proyecto de la Gestión Institucional para Fortalecimiento de los Programas Educativos
Clave de Proyecto: P/PFCE-2019-15MSU0944F-01

Indicador de Calidad		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral	Alcanzado Trimestral		Total de Avance		Justificación
		Valor Inicial	%	Valor Final	%	Número	Número	%	Número	%	
Procesos de gestión											
Denominador: Procesos		2									
1.1.1	Porcentaje de procesos certificados	0	0	2	100	0	0	0	0	0	Este indicador se cumplirá en el 4to. trimestre, de acuerdo a la reprogramación 2019.
1.1.2	Porcentaje de procesos re-certificados	0	0	2	100	0	0	0	0	0	Este indicador se cumplirá en el 4to. trimestre, de acuerdo a la reprogramación 2019.
Sistemas de Información											
Denominador: Módulos		12									
2.1.1	Porcentaje de módulos del SIIA en operación	0	0	12	100	0	0	0	0	0	Este indicador se cumplirá en el 4to. trimestre, de acuerdo a la reprogramación 2019.
2.1.2	Porcentaje de módulos del SIIA en operación interconectados entre si	0	0	4	33.3	0	0	0	0	0	Este indicador se cumplirá en el 4to. trimestre, de acuerdo a la reprogramación 2019.


Mtra. Olga Pérez-Samabria
Rectora





LAPOU Omar Ruiz Castillo
Responsable del proyecto

Universidad: Universidad Estatal del Valle de Toluca
Clave de convenio: C/PFCE-2019-15MSU0944F-01-02

Proyecto: Proyecto de la Gestión Institucional para Fortalecimiento de los Programas Educativos
Clave de Proyecto: P/PFCE-2019-15MSU0944F-01

Indicador de Calidad		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral	Alcanzado Trimestral		Total de Avance		Justificación
		Valor Inicial	%	Valor Final	%	Número	Número	%	Número	%	
Procesos de gestión											
Denominador: Procesos		2									
1.1.1	Porcentaje de procesos certificados	0	0	2	100	0	0	0	0	0	Este indicador se cumplirá en el 4to. trimestre, de acuerdo a la reprogramación 2019.
1.1.2	Porcentaje de procesos re-certificados	0	0	2	100	0	0	0	0	0	Este indicador se cumplirá en el 4to. trimestre, de acuerdo a la reprogramación 2019.
Sistemas de Información											
Denominador: Módulos		12									
2.1.1	Porcentaje de módulos del SIIA en operación	0	0	12	100	0	0	0	0	0	Este indicador se cumplirá en el 4to. trimestre, de acuerdo a la reprogramación 2019.
2.1.2	Porcentaje de módulos del SIIA en operación interconectados entre si	0	0	4	33.3	0	0	0	0	0	Este indicador se cumplirá en el 4to. trimestre, de acuerdo a la reprogramación 2019.


Mtra. Olga Pérez Sanabria
Rectora




LAPOU, Omar Ruiz Castillo
Responsable del proyecto